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[bookmark: _Hlk85814728]Actualización Control de Costos

	Proyecto:
	Lunger Park I
	Estado Comercial:
	En Construcción

	Gerente de Proyecto:
	Patricio Nuñez
	Tipo de Modificación:

	Inmobiliaria:
	Inmobiliaria Viviendas 2000 Spa
	☐ Actualización Costos de Construcción.
☐ Actualización Ingreso de Ventas.

	Constructora:
	Constructora FG
	



1. Propuesta Actualización Control de Costos

 
PRESUPUESTO OPRIGINAL
PRESUPUESTO ACTUALIZADO
DESVIACIÓN
TERRENO
                77,087 
             77,087 

CONSTRUCCIÓN
              237,919 
          237,919 

EDIFICACIÓN
                          163,507 
                     163,507 

URBANIZACIÓN
                            69,747 
                       69,747 

ADICIONALES
                              4,665 
                         4,665 

PERMISOS Y APORTES
                  2,237 
               2,237 

HONORARIOS Y PROYECTOS
                  8,477 
               8,477 

COMERCIALIZACIÓN
                14,607 
             14,607 

POST-VENTA
                  1,166 
               1,166 

ADMINISTRACIÓN
                26,780 
             26,780 

OPERACIÓN
                  2,570 
               2,570 

GASTOS FINANCIEROS
                19,730 
             19,730 

ARRIENDOS (G)
 
 

IVA
                49,674 
             49,674 

REBAJA TRIBUTARIA
-               19,736 
-           19,736 

TOTAL EGRESOS
              420,513 
          420,513 

EGRESOS NETOS IMP.
              370,839 
          370,839 





 
 
 

VIVIENDAS
              486,917 
          486,917 

ESTACIONAMIENTOS
                         -   
                      -   

BODEGAS
                         -   
                      -   

SALAS
                         -   
                      -   

ARRIENDOS (V)
 
 

BONO PIE - BENEFICIO
 
 

VENTAS
              486,917 
          486,917 

INGRESOS NETOS
              424,339 
          423,976 

 
 
 

TOTAL EXCENDENTES
                53,501 
             53,137 

 
 
 

Rentabilidad sobre costos
14.43%
14.33%

Rentabilidad sobre ingresos
12.61%
12.53%

 
 
 

TIR Anual
 
 

EBIDTA
 
 

























La presente propuesta contiene los siguientes elementos de respaldo adjuntos: 

1. Nombre de Adjunto Nª1
2. Nombre de Adjunto Nª2
3. Nombre de Adjunto Nª3
4. Nombre de Adjunto Nª4

2. Aprobación de Propuesta

	Aprobado por
	Aprobado por
	Aprobado por
	Aprobado por

	
	
	
	

	Nombre GP
Gerente de Proyecto
	Jose Jaramillo S.
Gerente Desarrollo Inmobiliario
	Isabel Palma K.
Gerente Comercial
	Iván Vera V.
Gerente Administración y Finanzas



	Aprobado por
	Aprobado por
	Aprobado por

	
	
	

	Juan Suazo C.
Contralor General
	Manuel Quinteros U.
Gerente General
	Baltasar Mayol C.
Director Ejecutivo
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